



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 127/2020**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PISCINA TÉRMICA.**

**ADITIVO Nº 11**

O Município de Barra Funda, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrição no CNPJ nº 94.704.004/0001-02, representado pelo seu Prefeito Municipal **MARCOS ANDRÉ PIAIA**, brasileiro, residente e domiciliado na RS 569, km 30, 1572, em Barra Funda/RS, inscrição no CPF nº 007.871.510-50, doravante denominado de CONTRATANTE, Empresa **GUNAR GUILHERME AMARAL AVILA EIRELI**, sita na Rua João Adrião Gonçalves, 2103, fundos, Bairro Centro, em Palmeira das Missões/RS, CEP: 98.300-000, inscrição no CNPJ nº 30.183.195/0001-13, neste ato representada pelo Sr. GUNAR GUILHERME AMARAL AVILA, brasileiro, residente e domiciliado na Rua João Adrião Gonçalves, nº2036, Fundos, Bairro Centro, em Palmeira das Missões/RS, RG nº 1126839594 e CPF nº 044.322.380-70, a seguir denominada de CONTRATADA, resolvem celebrar o presente **Aditivo ao Contrato Administrativo nº 127/2020**, com as seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Considerando o aumento de quantitativo na planilha orçamentária licitada, e de acordo com o parecer emitido pelo Setor de Engenharia, bem como o disposto no artigo 65 da Lei 8.666/93, fica alterado o valor do contrato supramencionado, resultando em um **acréscimo de R\$ 13.437,30 (treze mil, quatrocentos e trinta e sete reais e trinta centavos)**, conforme planilha abaixo:

Item	Ref.	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant. Aditivada	Custo Unit. Licitado + Reequilíbrio	VALOR ADITIVADO
1.26.6	TP 007/2019	Piso podotátil de concreto – direcional e alerta	UN	81,00	R\$ 11,35	R\$ 919,22
1.14.1	TP 007/2020	Alvenaria de vedação em blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm, com argamassa de assentamento com preparo em betoneira	M2	45,53	R\$ 119,32	R\$5.432,64
1.12.2	TP 007/2020	Embasamento de material Granular – Pó de pedra	M3	3,90	R\$81,35	R\$317,27
	Cotação/ Composição 19/12/2022	Pedra para piscina com borda boleada, dimensão: 49x32x2.8cm (ou similar) – incluso transporte, material para assentamento, rejuntamento e mão de obra	UN	72,00		R\$7.651,03
1.5.1	TP 007/2021	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções maior que 0,25m <sup>2</sup> , pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. AF_12/2015	M2	1,98	R\$80,59	R\$159,57
1.5.3	TP 007/2022	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem	KG	3,70	R\$16,35	R\$ 60,50
1.5.5	TP 007/2023	Concretagem de pilares, FCK=25 MPA, com uso de bomba em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25m <sup>2</sup> - lançamento, adensamento e acabamento	M3	0,50	R\$479,29	R\$239,65
<b>TOTAL:</b>						<b>R\$14.779,86</b>
<b>TOTAL COM AJUSTES:</b>						<b>R\$ 13.437,30</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA**

**CLÁUSULA SEGUNDA**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas que não colidem com este Aditivo.

Barra Funda/RS, 20 de dezembro de 2022.

**MARCOS ANDRÉ PIAIA**  
**CONTRATANTE**

**GUNAR GUILHERME AMARAL AVILA EIRELI**  
**CONTRATADO**

Testemunhas:

\_\_\_\_\_  
CÉLIO ANDRÉ RÉ  
CPF: 703.098.170-72

\_\_\_\_\_  
LEANDRO MARCOTTO  
CPF: 980.182.130-20